



**АДМИНИСТРАЦИЯ
НИЖНЕДЕВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

пл. им. Ленина, 1, с. Нижнедевицк, 396870, тел./факс (47370) 51-6-03, e-mail: ndev@govvrn.ru
ОГРН 1023601313691, ИНН/КПП 3615001452/361501001

19 .04.2021 № 14-11/ 987

На № 51-11/823 от 05.04.2019

О предоставлении сводного
отчета о ходе реализации
портфеля проектов

Руководителю
управления организации проектной
деятельности правительства
Воронежской области

А.А.Гуртовому

Уважаемый Андрей Александрович!

Администрация муниципального района направляет сводный отчет о ходе реализации Портфеля проектов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области за 1 квартал 2021 года, утвержденный решением Управляющего совета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области от 16.04.2021 № 4.

Приложение на 14 л., в 1 экз.

Зам. главы администрации-
руководитель аппарата

П.И.Дручинин

Протокол
заседания Управляющего Совета
по реализации приоритетных проектов (программ)

16 апреля 2021 года

№ 4

Присутствовали:

Председатель Управляющего Совета – глава Нижнедевицкого муниципального района **В.Н.Просветов**

Секретарь Управляющего Совета – заместитель главы администрации – руководитель аппарата – **Дручинин П.И.**

Члены Управляющего Совета:

Быканова Вера Тихоновна заместитель главы администрации
Нижнедевицкого муниципального района
по социальным вопросам

Лесников Иван
Владимирович заместитель главы администрации
Нижнедевицкого муниципального района
по производству

Петрина Нина
Александровна начальник отдела градостроительства и
архитектуры администрации
Нижнедевицкого муниципального района

Фролова Наталья
Викторовна начальник отдела экономики
администрации Нижнедевицкого
муниципального района

Шмойлова Наталья
Сергеевна старший инспектор отдела экономики
администрации Нижнедевицкого
муниципального района

Шабанов Владимир
Григорьевич директор МКУ «Центр поддержки
агропромышленного комплекса и сельской
территории»

Шмойлова Ольга Ивановна	руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации Нижнедевицкого муниципального района
Александров Николай Николаевич	общественный представитель ТПП Воронежской области в Нижнедевицком районе и уполномоченный по защите прав потребителей (по согласованию)
Бочарова Ирина Николаевна	председатель общественной палаты Нижнедевицкого муниципального района (по согласованию)
Товт Иван Михайлович	индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Повестка дня:

1. Рассмотреть представленные отчеты о ходе реализации проектов, включенных в Портфель проектов Нижнедевицкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, за 1 квартал 2021 года.
- 2.

Слушали:

Руководитель муниципального проектного офиса Нижнедевицкого муниципального района Дручинин П.И. доложил, что по 5 региональным проектам с муниципальной составляющей и 1 муниципальному проекту, включенным в Портфель проектов Нижнедевицкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, а именно:

- Современная школа;
- Успех каждого ребенка;
- Цифровая образовательная среда;
- Культурная среда;

- Капитальный ремонт здания Курбатовского СДК-филиала № 19 МКУК «Районный Дом культуры»;

были представлены отчеты о ходе реализации мероприятий проектов за 1 квартал 2021 года. Отчеты составлены в соответствии с постановлением администрации Нижнедевицкого муниципального района от 14.05.2018 № 382 «Об утверждении методических рекомендаций по мониторингу проектов

(программ)». Мониторинг отчетов о ходе реализации проектов проводился в части реализации паспортов проектов и сводных планов проектов. Все проекты реализуются успешно, контрольные точки в отчетном периоде своевременно достигнуты и соответствуют запланированным. Проекты находятся в стадии планирования или реализации. Финансирование мероприятий проектов запланировано в основном на 3-4 кварталы текущего года по итогам выполнения работ по заключенным контрактам.

Каждый отчет о ходе реализации проекта за 1 квартал 2021 года был рассмотрен членами Управляющего совета.


Члены Управляющего Совета решили:


1. Принять к сведению информацию руководителя муниципального проектного офиса при администрации Нижнедевицкого муниципального района.
2. Отчеты о ходе реализации проектов, включенных в Портфель проектов Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, утвердить и направить в региональный проектный офис Воронежской области.
3. Руководителям проектов следить за исполнением контрольных точек и промежуточных результатов проекта, не допускать срыва мероприятий сводного плана.
4. Администраторам проектов представлять в муниципальный проектный офис отчеты о ходе реализации проектов, ежеквартально до 5 числа месяца следующим за отчетным периодом.
5. Муниципальному проектному офису осуществлять мониторинг исполнения мероприятий проектов.

Приложение №1: Сводный отчет о ходе реализации портфеля проектов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области прилагается на 11 листах.

Председатель Управляющего Совета

Секретарь


В.Н. Просветов


П.И. Дручинин

**Сводный отчет о ходе реализации
портфеля проектов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области**

1. Общая характеристика состава портфеля проектов

№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		плановое*	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 *100)	
1	2	3	4	5	6
1	Наименование проекта	«Современная школа»			
	Функциональный заказчик	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области			
	Руководитель проекта	<i>Шмойлова О.И., руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью Нижнедевицкого муниципального района</i>			
	Длительность проекта	1 января 2021 г. - 31 декабря 2024 г.			
	Фаза жизненного цикла проекта	реализация			
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.	4707,64	0	0	
	2021	4707,64	0	0	Оплата мероприятий проекта запланирована на 4 квартал 2021 года
	2022	0	0	0	
	2023	0	0	0	

№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		плановое*	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 *100)	
1	2	3	4	5	6
1	Наименование проекта	«Современная школа»			
	Показатели проекта				
	1. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед	3	0	0	Реализация мероприятий по проекту начнется со 2 квартала 2021 года
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде				
	Своевременность реализации (КПЭс)	100			Реализация мероприятий по проекту начнется со 2 квартала 2021 года
	Достижение целей (КПЭц)	0			Реализация мероприятий по проекту начнется с 3 квартала 2021 года
	Соблюдение бюджета (КПЭб)	0			Реализация мероприятий по проекту начнется с 3 квартала 2021 года
	Достижение результатов (КПЭр)	0			Реализация мероприятий по проекту начнется с 3 квартала 2021 года
	Статус реализации проекта	Реализуется успешно			

№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		плановое*	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 *100)	
1	2	3	4	5	6
2	Наименование проекта	«Успех каждого ребенка»			
	Функциональный заказчик	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области			
	Руководитель проекта	Шмойлова О.И., руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью Нижнедевицкого муниципального района			
	Длительность проекта	24.01.2021- 30.12.2021			
	Фаза жизненного цикла проекта	реализация			
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.	620,079	0	0	
	2021	620,079	0	0	Перечисление денежных средств за реализацию проекта запланировано на 3 квартал 2021 года после окончания работ по контракту
	2022	0	0	0	
	2023	0	0	0	
	Показатели проекта				
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	85,1	85	99	Достижение показателя запланировано в 3 квартале 2021 года
1.2.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	30	25	83	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде				

№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		плановое*	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 *100)	
1	2	3	4	5	6
2	Наименование проекта	«Успех каждого ребенка»			
	Своевременность реализации (КПЭс)	100 (зеленый)			
	Достижение целей (КПЭц)	0			
	Соблюдение бюджета (КПЭб)	0			Перечисление денежных средств за реализацию проекта запланировано на 3 квартал 2021 года
	Достижение результатов (КПЭр)	0			
	Статус реализации проекта	Реализуется успешно			

№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		плановое*	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 *100)	
1	2	3	4	5	6
3	Наименование проекта	«Цифровая образовательная среда»			
	Функциональный заказчик	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области			
	Руководитель проекта	Шмойлова О.И., руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью Нижнедевицкого муниципального района			
	Длительность проекта	01.01.2021-31.12.2021г			
	Фаза жизненного цикла проекта	реализация			
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.	1900,132	0	0	
	2021	1900,132	0	0	
	2022	0	0	0	
	2023	0	0	0	
	Показатели проекта				
	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	2	1	50	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде				
	Своевременность реализации (КПЭс)	100			
	Достижение целей (КПЭц)	0			Достижение показателя запланировано на IV квартал 2021 года
	Соблюдение бюджета (КПЭб)	0			
	Достижение результатов (КПЭр)	0			
	Статус реализации проекта	Реализуется успешно			

№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		плановое*	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 *100)	
1	2	3	4	5	6
4	Наименование проекта	«Культурная среда»			
	Функциональный заказчик	М.А. Мазур, первый заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области			
	Руководитель проекта	Н. В. Адашева, начальник отдела по культуре Нижнедевицкого муниципального района			
	Длительность проекта	01.01.2020 -31.12.2021г			
	Фаза жизненного цикла проекта	реализация			
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.	3036,925	0	0	
	2021	3036,925	0	0	
	2022	0	0	0	
	2023	0	0	0	
	Показатели проекта				
	Количество учащихся ДШИ, тыс. чел.	0,120	0,120	100	
	Оснащено 1 образовательное учреждение в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами к 2021 году	1	0	0	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде				
	Своевременность реализации (КПЭс)	100			
	Достижение целей (КПЭц)	0			Достижение показателя запланировано на конец 2021 года
	Соблюдение бюджета (КПЭб)	0			

№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		плановое*	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 *100)	
1	2	3	4	5	6
4	Наименование проекта	«Культурная среда»			
	Достижение результатов (КПЭр)	0			
	Статус реализации проекта	Реализуется успешно			

№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		плановое*	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 *100)	
1	2	3	4	5	6
5	Наименование проекта	«Городская среда»			
	Функциональный заказчик	В.В. Мамаев, заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области			
	Руководитель проекта	Л.С.Шатских, глава администрации Синелипяговского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района			
	Длительность проекта	01.04.2021-01.10.2021г			
	Фаза жизненного цикла проекта	планирование			
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.	6766,00	0	0	
	2021	6766,00	0	0	
	2022	0	0	0	
	2023	0	0	0	
	Показатели проекта				
	Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в программу формирования современной городской среды Синелипяговского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района	1	0	0	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде				
	Своевременность реализации (КПЭс)	0			
	Достижение целей (КПЭц)	0			Достижение показателя запланировано на III квартал 2021 года
	Соблюдение бюджета (КПЭб)	0			
	Достижение результатов (КПЭр)	0			
	Статус реализации проекта	Реализуется успешно			

№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		плановое*	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 *100)	
1	2	3	4	5	6
6	Наименование проекта	Капитальный ремонт здания Курбатовского СДК-филиала № 19 МКУК «Районный Дом культуры»			
	Функциональный заказчик	Просветов В.Н. – глава Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области			
	Руководитель проекта	Адашева Н.В. – начальник отдела по культуре администрации Нижнедевицкого муниципального района			
	Длительность проекта	24.01.2020- 01.01.2022			
	Фаза жизненного цикла проекта	планирование			
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.	6660,9	4876,5	73,2	
	2020	6060,9	4876,5	80	
	2021	600,0	0	0	
	2022	0	0	0	
	Показатели проекта				
	1. Увеличение количества капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)	3	2	66	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде				
	Своевременность реализации (КПЭс)	100			Составлена смета подрядных работ, определен подрядчик

№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		плановое*	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 *100)	
1	2	3	4	5	6
6	Наименование проекта	Капитальный ремонт здания Курбатовского СДК-филиала № 19 МКУК «Районный Дом культуры»			
	Достижение целей (КПЭц)	0			
	Соблюдение бюджета (КПЭб)	0			
	Достижение результатов (КПЭр)	0			
	Статус реализации проекта	Планирование			В связи со срывом исполнения контрольных точек и ведением претензионной работы по проекту в 2020 году работы были выполнены на 80%

2. Динамики состава портфеля по статусам реализации проектов

