



АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕДЕВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

пл. им. Ленина, 1, с. Нижнедевицк, 396870, тел./факс (47370) 51-6-03, e-mail: ndev@govvm.ru
ОГРН 1023601313691, ИНН/КПП 3615001452/361501001

20.07.2021

№ 14-11/1457

На № 51-11/823 от 05.04.2019

О предоставлении сводного
отчета о ходе реализации
портфеля проектов

Руководителю
управления организации проектной
деятельности правительства
Воронежской области

А.А.Гуртовому

Уважаемый Андрей Александрович!

Администрация муниципального района направляет сводный отчет о ходе реализации Портфеля проектов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области за 2 квартал 2021 года, утвержденный решением Управляющего совета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области от 12.07.2021 № 5.

Приложение на 14 л., в 1 экз.

Зам. главы администрации-
руководитель аппарата

П.И.Дручинин

Фролова
51-2-88

Протокол
заседания Управляющего Совета
по реализации приоритетных проектов (программ)

12 июля 2021 года

№ 5

Присутствовали:

Председатель Управляющего Совета – глава Нижнедевицкого муниципального района **В.Н.Просветов**

Секретарь Управляющего Совета – заместитель главы администрации – руководитель аппарата – **Дручинин П.И.**

Члены Управляющего Совета:

Быканова Вера Тихоновна	заместитель главы администрации Нижнедевицкого муниципального района по социальным вопросам
-------------------------	---

Лесников Иван Владимирович	заместитель главы администрации Нижнедевицкого муниципального района по производству
-------------------------------	--

Петрина Нина Александровна	начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации Нижнедевицкого муниципального района
-------------------------------	--

Фролова Наталья Викторовна	начальник отдела экономики администрации Нижнедевицкого муниципального района
-------------------------------	---

Шабанов Владимир Григорьевич	директор МКУ «Центр поддержки агропромышленного комплекса и сельской территории»
---------------------------------	--

Шмойлова Ольга Ивановна	руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации Нижнедевицкого муниципального района
-------------------------	---

Александров Николай Николаевич	общественный представитель ТПП Воронежской области в Нижнедевицком районе и уполномоченный по защите прав потребителей (по согласованию)
Бочарова Ирина Николаевна	председатель общественной палаты Нижнедевицкого муниципального района (по согласованию)
Товт Иван Михайлович	индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Повестка дня:

1. Рассмотреть представленные отчеты о ходе реализации проектов, включенных в Портфель проектов Нижнедевицкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, за 2 квартал 2021 года.

Слушали:

Руководитель муниципального проектного офиса Нижнедевицкого муниципального района Дручинин П.И. доложил, что по 5 региональным проектам с муниципальной составляющей и 1 муниципальному проекту, включенным в Портфель проектов Нижнедевицкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, а именно:

- Современная школа;
- Успех каждого ребенка;
- Цифровая образовательная среда;
- Культурная среда;
- Капитальный ремонт здания Курбатовского СДК-филиала № 19 МКУК «Районный Дом культуры»;

были представлены отчеты о ходе реализации мероприятий проектов за 2 квартал 2021 года. Отчеты составлены в соответствии с постановлением администрации Нижнедевицкого муниципального района от 14.05.2018 № 382 «Об утверждении методических рекомендаций по мониторингу проектов (программ)». Мониторинг отчетов о ходе реализации проектов проводился в части реализации паспортов проектов и сводных планов проектов. Все проекты реализуется успешно, контрольные точки в отчетном периоде своевременно достигнуты и соответствуют запланированным. Проекты

находятся в стадии реализации. Проект Капитальный ремонт здания Курбатовского СДК-филиала № 19 МКУК «Районный Дом культуры» завершен успешно, целевые значения показателей достигнуты, финансирование проекта произведено в срок и в полном объеме. Финансирование мероприятий проектов запланировано в основном на 3-4 кварталы текущего года по итогам выполнения работ по заключенным контрактам.

Каждый отчет о ходе реализации проекта за 2 квартал 2021 года был рассмотрен членами Управляющего совета.

Члены Управляющего Совета решили:

1. Принять к сведению информацию руководителя муниципального проектного офиса при администрации Нижнедевицкого муниципального района.
2. Отчеты о ходе реализации проектов, включенных в Портфель проектов Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, утвердить и направить в региональный проектный офис Воронежской области.
3. Руководителям проектов следить за исполнением контрольных точек и промежуточных результатов проекта, не допускать срыва мероприятий сводного плана.
4. Администраторам проектов представлять в муниципальный проектный офис отчеты о ходе реализации проектов, ежеквартально до 5 числа месяца следующим за отчетным периодом.
5. Муниципальному проектному офису осуществлять мониторинг исполнения мероприятий проектов.

Приложение №1: Сводный отчет о ходе реализации портфеля проектов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области прилагается на 11 листах.

Председатель Управляющего Совета

Секретарь

В.Н. Просветов

П.И. Дручинин